PROJEKTANTRAG

A. Projektdaten			
Start:	3.10.2024	Projektkategorie:	Kleinprojekt
Ende:	15.1.2025	Projektnummer:	7

Vokabeltraining

Projekttitel:

B. Projektorganisation			
ProjektmanagerIn:	Julia Stuppnig (Entwicklerin)	ProjektauftraggeberIn:	Roshanak Eftekhar
Projektteammitglieder:	Ali Yilmaz (Entwickler) Matea Romano (Entwicklerin)	Lenkungsausschuss: ☐ Ja ☐ Nein	
Sonstige Beteiligte:	Michael Pointner, Rafael H	ackspiel	

C. Projektbeschreibung		
Ausgangssituation / Projektbegründung:	Viele Lernende verlieren das Interesse an traditionellen Lernmethoden.	
Projektgesamtziel:	Erstellung eines Programmes zum spielerischen Lernen der Englisch Vokabeln & eine Wachstumsrate von 20% der gelernten Englisch Vokabeln	
Projektteilziele →	Messbare Ergebnisse	
Erstellen des Front Ends	3 Mockups	
Erstellen eines Back Ends	Vokabelliste umfasst mindestens 50 Vokabeln	
Den Mechanismus des Hangmans	Bei Falscher Eingabe ein Körperteil mehr am Hangman	
Benutzerfreundlichkeit	Maximal 2 Klicks nötig bis das Spiel startet	
Programmierung Spielablauf	10 vollständige Spiele ohne auftretenden Fehler	
Nicht-Ziele:	Andere Sprachen außer Deutsch und Englisch, individuelles Coaching, Grammatik	
Wirkung / Nutzen:	Der englische Wortschatz wird um 20% erhöht	
Projektphasen / Hauptaufgaben:	 Planung (Kosten, Teilziele,) Entwurf (Skizze) Umsetzung Testphase 	

Vorlage Projektantrag Seite 1 von 3

Projektrisiken:	Schlechte Verbindung, Laptop-Ausfall				
	Schlechte Planung The state of the				
	ProjektverzögerungenSchlechtes Feedback der Nutzer				
	Ausfall der Mitarbeiter				
	Mangelnde Kommunikation unter Mita	arheitern			
	D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit (Bru	tto)			
Personalkosten:	Julia Stuppnig 70€/Stunde 50 Stunden	3500€			
		2750€			
	Matea Romano 55€/Stunde 50 Stunden	2750€			
Summe Pers.kosten:	9000€				
Ausgabewirks. Kosten:	Projektantragsbewilligung 50€				
	Entwicklungssoftware 17€				
	Designsoftware 60€				
Sonstige Ressourcen:	Laptop, Strom, WLAN				
Gesamtprojektkosten / Projektbudget:	9127€				
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	Nein				
Folgekosten nach Beendigung des Projekts:	Laufender Webserver (80€ im Jahr)				
				Ţ	
E. Projektkategorisierung		0	1	2	3
strategische Bedeutung					
Risikogehalt			\boxtimes		
Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad			\boxtimes		
Neuartigkeitsgrad			\boxtimes		
Termindruck					
Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen					
F. Countings					
	F. Sonstiges				

Vorlage Projektantrag Seite 2 von 3

Sonstige relevante Informationen:

Projektentscheidung:	Das Projekt wird bewilligt.	
	Das Projekt wird abgelehnt.	
	Begründung:	
	<datum></datum>	
	<auftraggeberin></auftraggeberin>	

Vorlage Projektantrag Seite 3 von 3